Báo cáo dự án

_Eyeball Project · tháng 11/2026

Khách hàng: _ABN Demo Client

Site 7, Block A · lập ngày 10/11/2026 01:48

Số công việc: 2 **Hoàn thành:** 1 **Mở:** 1 **Điểm dừng đã ký:** 1/2
Phiếu không phù hợp chưa đóng: 1 **Danh mục tồn đọng:** 1 mở / 1 đã xác minh

Tiến độ theo công việc

Ngày	Quy trình	Trạng thái	Người phụ trách	Điểm dừng
04/11/2026	Slab pour inspection	Hoàn thành	_eyeballr-insp	1/1
11/11/2026	Slab pour inspection	Đang làm	_eyeballr-insp	0/1

Công việc hoàn thành

Ngày	Quy trình
04/11/2026	Slab pour inspection

Không phù hợp chưa đóng

Phiếu không phù hợp	Mức độ	Trạng thái	Nội dung	Chủ sở hữu	Hạn
NCR-2026-00006	Cao	Đang khắc phục	Cover thin at the north face	inspector	20/11/2026


Danh mục tồn đọng

Cracked floor tile by the lift lobby

Block A, Level 3 · **Đã xác minh** · inspector · 25/11/2026



Khi phát hiện



Sau khi sửa

Missing skirting below window W-14

Block A, Level 3 · **Mở** · inspector · 25/11/2026



Khi phát hiện


Chữ ký

site manager safety-officer

Slab pour inspection · 04/11/2026

Cover inspection · 04/11/2026 15:20

Cover verified at three points



Ảnh



Slab pour inspection · 11/11/2026
11/11/2026 09:40



Slab pour inspection · 04/11/2026
04/11/2026 10:00