工事報告書

_Eyeball Project · 2026年11月

Client: _ABN Demo Client

Site 7, Block A · 作成 2026/11/10 01:48

作業件数: 2　**完了:** 1　**未対応:** 1　**保留点の署名:** 1/2　**未完了の不適合:** 1
指摘事項一覧: 1 未対応 / 1 検証済み

作業ごとの進捗

日付	ワークフロー	状態	担当者	保留点
2026/11/04	Slab pour inspection	完了	_eyeballr-insp	1/1
2026/11/11	Slab pour inspection	進行中	_eyeballr-insp	0/1

完了した作業

日付	ワークフロー
2026/11/04	Slab pour inspection

未完了の不適合

不適合報告	重大度	状態	内容	所有者	期限
NCR-2026-00006	高	処置中	Cover thin at the north face	inspector	2026/11/20

指摘事項一覧

Cracked floor tile by the lift lobby

Block A, Level 3 · **検証済み** · inspector · 2026/11/25



発見時



修繕後

Missing skirting below window W-14

Block A, Level 3 · **未対応** · inspector · 2026/11/25



発見時


署名

site manager safety-officer

Slab pour inspection · 2026/11/04

Cover inspection · 2026/11/04 15:20

Cover verified at three points



写真



Slab pour inspection · 2026/11/11
2026/11/11 09:40



Slab pour inspection · 2026/11/04
2026/11/04 10:00